

Terminprogramm des Projektverfassers

BAU PROJEKT

	Vorgang	2024												2025												2026												2027											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terminprogramm	Kreditgenehmigung Urnenabstimmung																																																
	Baugesuch (Erarbeitung, Auflage, Frist)																																																
	Submission ausarbeiten																																																
	Ausschreibung (SIMAP), Auswertung, Vergabe																																																
	Ausführungsprojekt, Bauvorbereitung																																																
	Realisierung																																																
Tiefbau	Abschnitt Weissensteinweg / Häftli																																																
	Abschnitt Eigerstrasse																																																
	Abschnitt Kantonsstrasse																																																
	Abschnitt Dorfplatz																																																
Divers																																																	
	Ferien Schulen																																																