

Sanierung Werkleitungen Meinisberg

Informationsschreiben November 2025: Strassenbau + Ausblick 2026

Sehr geehrte Damen und Herren


Im Auftrag der Gemeinde Meinisberg, des Tiefbauamts des Kantons Bern und der Swisscom (Schweiz) AG, begleitet das Ingenieurbüro RSW AG, Lyss die Bauunternehmung Imperiali AG, Büren a.A. bei den Bauarbeiten.

Bautermine / Baufortschritt

Die Bauarbeiten an der neuen Regenabwasserkanalisation und der Trinkwasserleitungen konnten wie geplant im Oktober 2025 abgeschlossen werden. Nun folgen die Strassenbauarbeiten in der Eigerstrasse. Dies beinhaltet neben dem Abbruch der Bestandteilen der bestehenden Strasse, den Neubau der Strassenentwässerung und der Randsteine. Dies wird in zwei Etappen ausgeführt. Abgeschlossen werden die Strassenbauarbeiten mit dem Einbau der Asphalttragschicht. Dazu muss die gesamte Eigerstrasse voraussichtlich in der Kalenderwoche 49 während ca. zwei Tagen tagsüber gesperrt werden. Die darauffolgenden Nacharbeiten werden bis zu den Weihnachtsferien abgeschlossen.

Ausblick 2026

Ab Mitte Januar 2026 werden die Werkleitungsarbeiten in der Hauptstrasse in Richtung Dorfplatz in zwei Hauptetappen weitergeführt, welche jeweils mit dem Einbau der Asphalttragschicht innerhalb der Grabenfläche endet. Während den Bauarbeiten wird der Verkehr auf der Hauptstrasse wechselseitig mit einer Lichtsignalanlage geführt. Der Fussgängerstreifen beim Schulhaus wird gesperrt und die Bushaltestelle in Richtung Biel wird nach Osten (zum ehemaligen «Lädeli») verschoben (siehe Infoschreiben vom 3. September 2025). Der Zusammenschluss der Regenabwasserkanalisation im Dorfplatz und somit der Abschluss der Hauptarbeiten erfolgt voraussichtlich Ende April 2026. Der Einbau des Asphaltdeckbelags in der Eigerstrasse wird im September 2026 durchgeführt. Die Asphaltbelagssanierung in der Hauptstrasse erfolgt im Sommer 2027



Für die gesamten Bauphasen gilt:

- Fussgänger:innen und Fahrradfahrer:innen können die Baubereiche immer passieren.
- Der Zugang zu den Liegenschaften ist grundsätzlich sichergestellt, teilweise unter erschwerten Bedingungen.
- Wo private Parkplätze tangiert sind, nimmt die Bauleitung frühzeitig Kontakt mit den Eigentümer:innen auf.
- Versorgungsunterbrüche werden vorzeitig angekündigt. Für die Trinkwasserversorgung werden temporäre Provisorien erstellt.
- Die Zufahrt für Feuerwehr, Sanität und Polizei ist zu allen Liegenschaften jederzeit gewährleistet.
- Postdienst, Kehr- und Grüngutabfuhr funktionieren wie gewohnt.

Fragen und Antworten zu den Bauarbeiten

Wo wird gearbeitet?	<ul style="list-style-type: none">• Weissensteinweg, Eigerstrasse, Chutzenweg, Hauptstrasse, alte Landstrasse, Schulhausareal, Dorfplatz
Wie lange dauern die Arbeiten?	<ul style="list-style-type: none">• bis voraussichtlich Mai 2026, Deckbelagsarbeiten Sept. 2026 bzw. Sommer 2027 (Hauptstr.)
Wie sind die Arbeitszeiten?	<ul style="list-style-type: none">• Montag bis Freitag, 7 – 12 Uhr und 13 – 17 Uhr (Anpassungen vorbehalten)
Werden die Arbeiten Lärm verursachen?	<ul style="list-style-type: none">• Das Ausheben der Gräben wird vorübergehend erhöhten Lärm verursachen. Die restlichen Arbeiten sind mit üblichem Bau- lärm verbunden.
Ist der Zugang zu den Gebäuden gewährleistet?	<ul style="list-style-type: none">• Der Zugang zu den Liegenschaften ist jederzeit gewährleistet.• Wenn sich die Baustelle unmittelbar vor Ihrem Gebäude befindet, muss mit kurzen Wartezeiten und leichten Einschränkungen gerechnet werden.
Ich plane einen Umzug oder Umbauarbeiten – was muss ich beachten?	<ul style="list-style-type: none">• Wenn sich die Baustelle direkt vor Ihrem Gebäude befindet, sind private Grosstransporte, Umzüge oder Umbauarbeiten nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Sie erfordern die Absprache mit der Projekt- und Bauleitung.

Ansprechpartner

Falls Sie zusätzliche Auskünfte über die bevorstehenden Bauarbeiten wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an die zuständige Projekt- und Bauleitung: RSW AG Lyss, Kevin Schaffner, 032 387 83 54, kevin.schaffner@rswag.ch

Für die unumgänglichen Verkehrsbehinderungen und Lärmemissionen bitten wir Sie um Verständnis. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Die Bauleitung
RSW AG Lyss

Organisation der Baustelle

<u>Bauherrschaft</u> Gemeinde Meinisberg <i>Kanalisation/ Wasserversorgung</i> Hauptstrasse 45d 2554 Meinisberg	Tiefbauamt des Kantons Bern Oberingenieurkreis III <i>Kantonsstrasse</i> Grenzstrasse 1 3250 Lyss	Swisscom (Schweiz) AG <i>Fernmeldeanlagen</i> Alte Tiefenaustrasse 6 3048 Worblaufen
<u>Bauunternehmung</u> Imperiali AG Rütifeldstrasse 2 3294 Büren a.A. Bauführer: Christoph Schnyder Polier: Mark Metzler	<u>Sanitär</u> Schönholzer AG Industriestrasse 18 2553 Safnern Chefmonteur: Urs Schönholzer	<u>Projekt-/ Bauleitung</u> RSW AG Abt. Bau + Umwelt Rosengasse 35 3250 Lyss Projektleitung: Kevin Schaffner